MEILENSTEINE

Gruppe	Mitglieder
Web-API	Loner, Berwanger
GUI	Gritsch, Ebner, Braunegger
Datenbank	Cilga, Loner

Web-API		
Arbeitsschritte	Status (Datum)	
Einlesen	Erledigt (01.04.16)	
Prototyp erstellen	Erledigt (23.04.16)	
Tests	Erledigt (12.05.16)	
SQL-Befehle	Erledigt (20.05.16)	
Zusammenfügen	Erledigt (15.06.16)	
Test		
Fertigstellung		

GUI			
Arbeitsschritte	Status (Datum)		
Planung	Erledigt (02.04.16)		
Erste Entwürfe	Erledigt (17.04.16)		
Grobe Umsetzung	Erledigt (15.05.16)		
Prototyp erstellen	Erledigt (23.05.16)		
Verbindung zur Datenbank			
Test			
Design-Optimierung			

Datenbank			
Arbeitsschritte	Status (Datum)		
Planung & Strukturideen	Erledigt (01.04.16)		
UML-Diagramm	Erledigt (12.04.16)		
JDBC-Create Statements	Erledigt (23.04.16)		
Test/ Korrekturen	Erledigt (17.05.16)		
Fertigstellung	Erledigt (15.06.16)		