MEILENSTEINE

Web-API		
Arbeitsschritte	Status (Datum)	
Einlesen	Erledigt ()	
Prototyp erstellen	Erledigt ()	
Test	Erledigt ()	
SQL-Befehle	Erledigt ()	
Zusammenfügen	23.5.2016	
Test	30.5.2016	
Fertigstellung	6.6.2016	

GUI		
Arbeitsschritte	Status (Datum)	
Planung & erste Entwürfe	Erledigt ()	
Erste Entwürfe	Erledigt ()	
Grobe Umsetzung	Erledigt ()	
Prototyp erstellen	Erledigt ()	
Verbindung zur Datenbank	23.5.2016	
Test	30.5.2016	
Design-Optimierung	6.6.2016	

Datenbank		
Arbeitsschritte	Status (Datum)	
Planung & Strukturideen	Erledigt ()	
UML-Diagramm	Erledigt ()	
JDBC-Create Statements	Erledigt ()	
Test/ Korrekturen	23.5.2016	
Fertigstellung	30.5.2016	

Project_web-api Meilensteine Stand: 11.04.2016